

## Rapport hebdomadaire

---

Créé: 15/04/2020

Créateur: A. Fournaise (@AFO)

Statut:

Dates: 29/03/2020 - 15/04/2020

### Destinataires

---

Arnaud Fournaise <contact@afournaise.fr>

Olivier Musset <om@solives.fr>

[Projets -m] Marc Ghigonetto <contact.pro.gm@gmail.com>

### Description

---

Rapport hebdomadaire en phase conception

Merci de me signaler toutes erreurs ou omissions.

Dans l'attente de vos remarques,

Prenez soin de vous !

Arnaud Fournaise

# A

## #1 - Planning

Priorité 2 | A. Fournaise | A

Créé 30/03/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise	le délai de recours des tiers part à partir de la date d'affichage du panneau de permis de construire, et non de la date de l'arrêt d'obtention du permis de construire.	07 avr. 01h48
	<p>L'article 8 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période expose que « Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.</p> <p>Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. »</p> <p>De fait, il serait difficile d'opposer un argument à un tiers sur un éventuel recours dans la mesure où le confinement est imposé (le tiers n'est pas censé être en mesure de voir l'affichage du permis dans des conditions normales).</p>	
A. Fournaise	Panneau Affiché le 10 Avril 2020	12 avr. 05h41
A. Fournaise	Fin de recours des tiers 2 mois après la fin du confinement + Affichage	13 avr. 06h56

## #80 - Version des plan en cours

Priorité 2 | A. Fournaise | A

Créé 13/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise	Permis de construire	13 avr. 06h51
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - DOCUMENTS GRAPHIQUES 200214 light.pdf</a>	13 avr. 06h52
A. Fournaise	Planche 1/50 eme Olivier Lugez	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - COUPE NORD SUD AV-AP.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - COUPE NORD SUD.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - FACADES EST - OUEST.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - FACADES NORD.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - FACADES SUD.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS COMBLES-040420.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS COMBLES.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS RDC.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS RDC-040420.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS SSOL-040420.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS SSOL.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG AVP PC - PLANS TOITURES.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG EDL - PLANS RDC.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG EDL - PLANS COMBLES.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	<a href="#">LUG EDL - PLANS SSOL.pdf</a>	13 avr. 06h53
A. Fournaise	Aménagement Intérieur	13 avr. 06h54
A. Fournaise	<a href="#">ESQUISSE 2-1-RDC.pdf</a>	13 avr. 13h51
A. Fournaise	<a href="#">ESQUISSE 2-1-R+1.pdf</a>	13 avr. 13h51
A. Fournaise	<a href="#">ESQUISSE 2-1-SS.pdf</a>	13 avr. 13h51

A. Fournaise	Etude thermique	15 avr. 07h02
A. Fournaise	<a href="#">Rapport Etude thermique - Phase PC - Ekofluide - Maison Lugez - 07 11 2019.pdf</a>	15 avr. 07h04
A. Fournaise	Etude Béton	15 avr. 07h04
A. Fournaise	<a href="#">LUG - ETUDE BETON indice a.pdf</a>	15 avr. 07h04

# Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

## #26 - Vérifier place de équipement

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




## #38 - Déterminer stratégie de sur ventilation nocturne, et les baie devant bénéficier de moustiquaire

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




## #43 - Étudier : 1 vantail de service + 2 vantaux accordéons

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




## #46 - Linteau plancher vs poteaux

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020



### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Vérifier plan de ferrailage et voir avec le maçon poteau indispensable.


13 avr. 05h05

**#48 - Quelle dimension max pour les châssis fixe**

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020



**#60 - Dureté de l'eau = 22 Vérifier pertinence adoucisseur**

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre


Créé 10/04/2020

**#65 - Vérifier porté et qualité de la panne( 22\*11\*550 cm)**

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre


Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020



**Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)**

A. Fournaise



13 avr. 05h48

A. Fournaise




13 avr. 05h50

## #89 - vérifier emplacement précis des évacuations actuelles

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 13/04/2020



## #91 - Identifier toutes les opération préalable à réaliser dans le garage avant déménagement

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Créé 13/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Identifier toutes les opération préalable à réaliser dans le garage avant déménagement


13 avr. 07h38

## #97 - Dessiner raccord Isolant PU / Fibre de bois

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD

Créé 13/04/2020



## #110 - Ventilation chaufferie

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Créé 14/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

vérifier besoin avec chauffagiste

14 avr. 13h36

## #114 - faire sondage du balcon coté loggia

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Créé 15/04/2020

## #115 - contre fiche pour renfort de la panne de la loggia

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Créé 15/04/2020

● **#119 - estimer le poids de la cheminée actuelle**

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: 0 EDL RDC

Créé 15/04/2020



● **#120 - Vérifier cote de volet roulants**

Priorité 2 | A. Fournaise | Arnaud Fournaise - Maître D'oeuvre

Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD

Créé 15/04/2020



# Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

## #13 - Placer les radiateurs

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Créé 09/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Emplacements pressentis repéré par un rectangle bleu.


13 avr. 05h24

## #16 - Confirmer sens d'ouverture des baies sur tapis yoga

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




## #18 - Déterminer emplacement des points lumineux, interrupteurs, prise, commandes des BSO volets

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020



## #21 - Porte vitrée et grande vitres petit retour de cloison

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1


Créé 10/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Petit retour de cloison possible SVP

12 avr. 06h11

Si besoin, fournir référence du fabricant de baies spécialisé en sauna et hammam qui accepte de faire ce genre de vitrage d'angle.




## #27 - Congelateur

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020



### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Déplacer le radiateur coté garage pour des raisons thermique


12 avr. 06h13

## #36 - Prévoir continuité du mur et isolant avec tablette devant la baie.

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020



### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Modification de la taille de la baie non possible a cause de la proximité du poêle de masse.

12 avr. 06h20

## #41 - Fournir DWG après chaque mise a jour SVP

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur


Créé 10/04/2020

## #45 - Décaler l'insert ver la porte

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




## #78 - Préciser références pour les tables de chevet

Priorité 2 | A. Fournaise | Léa MICHAUD - Architecte d'intérieur

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 13/04/2020



# M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

## #10 - Fournir relevé topo de Nov 1994

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage


Créé 09/04/2020

## #17 - Donner référence du type de cabine Hammam

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020



## #24 - Sauna infrarouge : Donner références

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




## #42 - Poêle à bois hybride : Vitre rétractable / pelé référence à préciser

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020



## #67 - Définir revêtement extérieur

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Créé 11/04/2020

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Proposition Simon Lugez

<https://www.ideeresine.com/fr/resine-drainante>

Proposition AF

Sol en agrégats naturel compacté

11 avr. 05h41

## #68 - Donner référence de la cage de cross fit a fixer dans le mur

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage  
Créé 12/04/2020

### Tâches associées

#23 | Priorité 2 | Prévoir fixation pour cage de cross fit

### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Donner référence de la cagnotte de cross fit a fixer dans le mur


12 avr. 05h55

## #70 - Pas de lave main dans les wc : OK?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage  
Créé 13/04/2020

## #77 - Donner référence du lit escamotable

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage  
Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1  
Créé 13/04/2020



## #99 - panneaux solaire non intégrés !

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage  
Plan: 2 AVP EDL TOITURE  
Créé 13/04/2020




### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Pour des raison de pérennité et d'entretiens je propose de ne pas intégrer les panneaux à la toiture. A valider par écrits SVP

13 avr. 08h03

## #100 - Création d'une baie largeur 40 cm hauteur 70cm

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage  
Plan: ESQUISSE2RDC  
Créé 13/04/2020



### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise Cette baie n'est pas au permis de construire. Veuillez me notifier par écrits votre décision de créer cette ouverture SVP.


13 avr. 08h04

### #104 - Volume? Usage uniquement jardin?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 13/04/2020



#### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Volume?

Usage uniquement jardin?


13 avr. 08h10

### #105 - Escalier bois ou Pierre sèche?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: 2 AVP EDL TOITURE

Créé 13/04/2020



### #107 - sécurité vitrage de la porte d'entrée SP10 Ok ?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage


Créé 14/04/2020

### #112 - Confirmer le type d'escalier

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: 2 AVP EDL TOITURE

Créé 15/04/2020



### #117 - finition peinture blanche ou volige sous rampant de la loggia terrasse?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage


Créé 15/04/2020

## ● #118 - Aménagement enter hors permis

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: 3 PLAN DE TOITURE - ÉTATS EXISTANT & PROJETÉ

Créé 15/04/2020



## ● #123 - archive de l'étanchéité du sous sol ?

Priorité 2 | A. Fournaise | M Mm Lugez - Maître d'ouvrage

Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD

Créé 15/04/2020



## #6 - Estimation financière

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste


Créé 30/03/2020

## #15 - Renfort poêle de masse

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020



### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Prévoir renfort BA pour poêle de masse.

2 poteaux + poutre

Avoir en fonction du plan de ferrailage si besoin de reprise en sous oeuvre du vide sanitaire.

12 avr. 05h50

## #23 - Prévoir fixation pour cage de cross fit


Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020

### Tâches associées

#68 | Priorité 2 | Donner référence de la cage de cross fit à fixer dans le mur




## #25 - Lit escamotable posé au sol + fixation au mur

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




### #28 - Vmc

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




### #32 - Faire un plaque étanche à l'air pour l'accès au vide sanitaire

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1

Créé 10/04/2020




### #37 - Conduit à supprimer

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2COMBLESR+1

Créé 10/04/2020




### #39 - Conduit à créer

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #44 - Pas de Puit de lumière vitré.

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #49 - Prévoir arrivé d'air frais

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #50 - Conduit Fumée + Arrive d'air frais+ renfort structure

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #53 - Platelage bois continu avec la terrasse ouest sur toute la surface du balcon

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #54 - Remplacer voile par BSO horizontal

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 10/04/2020




### #59 - Moteur hotte et vmc

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2COMBLESR+1

Créé 10/04/2020




### #61 - Pvc du wc à camoufler

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2COMBLESR+1

Créé 10/04/2020



### #63 - Mur ps

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Créé 10/04/2020

### #69 - Trois équipement de chauffage : 1 Pompe a chaleur couplé à panneaux solaire + ballon tampon. production ECS + Chauffage. Radiateur dans toute les pièces 2 Dans le salon : Poêle Mixte pelés / Foyer ouvert. 3 Dans la cuisine : poêle de masse avec banquette

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Créé 12/04/2020

#### Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)

A. Fournaise

Trois équipement de chauffage :

1

Pompe a chaleur couplé à panneaux solaire + ballon tampon.  
production ECS + Chauffage.

Radiateur dans toute les pièces

2

Dans le salon : Poêle Mixte pelés / Foyer ouvert.

3

Dans la cuisine : poêle de masse avec banquette rayonnement sous la fenêtre

12 avr. 06h04

## #74 - supprimer le petit montant vertical du châssis composé "Fen 05"

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD

Créé 13/04/2020




## #75 - Faux plafond & gaine hotte

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 13/04/2020




## #82 - Picots anti- pigeons sur le dessus des pannes

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: ESQUISSE2RDC

Créé 13/04/2020




## #83 - Conduit maçonné depuis le poêle de masse

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste


Plan: 2 AVP EDL TOITURE

Créé 13/04/2020




● **#85 - Souche poujoulat à enduire + Enduit = Lot Charpente / couverture**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
 Plan: 2 AVP EDL TOITURE  
 Créé 13/04/2020




● **#87 - Enduit du conduit maçonné = lot charpente /couverture**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
 Plan: 2 AVP EDL TOITURE  
 Créé 13/04/2020



● **#88 - Etude structure et plan d'exe de la jacobine --> lot Charpente**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
 Plan: 2 AVP EDL TOITURE  
 Créé 13/04/2020



● **#90 - Conduit à supprimer**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
 Plan: ESQUISSE2SOUSSOLR-1  
 Créé 13/04/2020




● **#92 - Rétrécir la largeur du palier pour permettre un coup de tête en-dessous de la panne à 200cm au lieux de 180 actuellement**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADES EST OUEST

Créé 13/04/2020




● **#93 - Drain périphérique sur tout le tour de la maison à 100 cm des mur**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADES EST OUEST

Créé 13/04/2020




● **#94 - caniveau a grille sur façade nord**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADES EST OUEST

Créé 13/04/2020




● **#95 -**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADES EST OUEST

Créé 13/04/2020




● **#96 - Isolant PU périphérique en sous oeuvre de 1m pour raccord avec ITE Fibre de bois**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD  
Créé 13/04/2020




● **#102 - Création baie wc**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
Plan: ESQUISSE2RDC  
Créé 13/04/2020



● **#103 - cuve enterrée EP**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
Plan: ESQUISSE2RDC  
Créé 13/04/2020



● **#109 - Ventilation Chauffage**

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste  
Créé 14/04/2020

**Messages de la tâche (fuseau horaire : PDT)**

A. Fournaise

Prévoir  
1

entrée d'air basse sur vide sanitaire et sortie haute vers l'extérieur avec une grille fermable  
2 porte chauffage étanche à l'air avec imposte basse "Night Vent"


14 avr. 13h32

### ● #113 - Garde corps bilan avec celui de la terrasse

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: 2 AVP EDL TOITURE

Créé 15/04/2020



### ● #116 - Isolant rampant entre chevron partie loggia

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste


Créé 15/04/2020

### ● #121 - entrant retroussé pour ne pas reculer l'escalier

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADES EST OUEST

Créé 15/04/2020



### ● #122 - étanchéité a faire jusqu'au pied de la maison sur les façades est nord et ouest

Priorité 2 | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Plan: z AVP EDL FAÇADE SUD

Créé 15/04/2020



### ● #3 - Plan 50eme Existant et Projet

Complété | A. Fournaise | Olivier MUSSET - SOLIVES - Dessinateur Economiste

Créé 30/03/2020 | Complété 02/04/2020


# Romain Abraham BE Thermique


## ● #52 - Pas d'isolant reporté sur le balcon. OK?

Priorité 2 | A. Fournaise | Romain Abraham BE Thermique

Plan: ESQUISSE2RDC


Créé 10/04/2020






IBTISSAM ET SIMON LUGEZ LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN		RÉHABILITATION GLOBALE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN		
1.2	PLAN RDC - ÉTAT EXISTANT	DATE : 01/04/20	FORMAT : A3	ÉCHELLE : 1/50
DATE	INDICE	MODIFICATION		
MARIE BALAS & ETIENNE FRANCOU ARCHITECTES - 18 A, CHEMIN DE LA TOUR - 05100 BRIANÇON				





PLAN DE TOITURE - ÉTAT EXISTANT

1397  
ÉCHELLE 1/200




PLAN DE TOITURE - ÉTAT PROJETÉ

1397  
ÉCHELLE 1/200

IBTISSAM ET SIMON LUGEZ LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN		RÉHABILITATION GLOBALE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN	
<b>3</b> <b>PCMI 5</b>	<b>PLAN DE TOITURE - ÉTATS EXISTANT &amp; PROJETÉ</b>		
DATE	INDICE	MODIFICATION	ÉCHELLE : 1/200
MARIE BALAS & ETIENNE FRANCOU ARCHITECTES - 18 A, CHEMIN DE LA TOUR - 05100 BRIANÇON			

**NOTA BENE :**  
 NB1 - DIMENSIONS, NIVEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES À VÉRIFIER IMPÉRATIVEMENT PAR LES ENTREPRISES.  
 NB2 - LES PRÉSENTS PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXÉCUTION ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS SERVIR DIRECTEMENT POUR CONSTRUIRE.  
 NB3 - CADASTRE ET RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE D'APRÈS LEVÉES DE GÉOMÈTRE DE L'ENTREPRISE SCP POTIN, GÉOMÈTRES EXPERTS À EMBRUN, DATÉ DU 03/11/1994.



## ESQUISSE 2 COMBLES R+1

Les présents plans ne constituent pas des plans d'exécutions qui seront réalisés par un bureau d'étude spécialisé ou les entreprises sous leur propre responsabilité.

échelle : 1/50 sur A3

Les côtes sont données à titre indicatif. Il incombe aux différents corps d'état intervenant dans la maison de s'assurer de la bonne prise des côtes.


**LIEU DU PROJET**  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**MAITRE D'OUVRAGE**  
IBTISSAM ET SIMON LUGEZ  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**ARCHITECTE D'INTERIEUR**  
LEA MICHAUD  
39 BD DU FELIBRIGE 13009 MARSEILLE  
leamichaud.ael@gmail.com  
leamichaud.com  
06 35 12 09 55  
SIRET 823 321 435 000 21 APE : 7111Z

**DATE**  
AVRIL  
2020

**PLANCHE**  
03



## ESQUISSE 2 RDC

Les présents plans ne constituent pas des plans d'exécutions qui seront réalisés par un bureau d'étude spécialisé ou les entreprises sous leur propre responsabilité.

Les côtes sont données à titre indicatif. Il incombe aux différents corps d'état intervenant dans la maison de s'assurer de la bonne prise des côtes.

échelle : 1/50 sur A3


**LIEU DU PROJET**  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**MAITRE D'OUVRAGE**  
IBTISSAM ET SIMON LUGEZ  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**ARCHITECTE D'INTERIEUR**  
LEA MICHAUD  
39 BD DU FELIBRIGE 13009 MARSEILLE  
leamichaud.ael@gmail.com  
leamichaud.com  
06 35 12 09 55  
SIRET 823 321 435 000 21 APE : 7111Z

**DATE**  
AVRIL  
2020

**PLANCHE**  
02



## ESQUISSE 2 SOUS SOL R-1

Les présents plans ne constituent pas des plans d'exécutions qui seront réalisés par un bureau d'étude spécialisé ou les entreprises sous leur propre responsabilité.

échelle : 1/50 sur A3

Les côtes sont données à titre indicatif. Il incombe aux différents corps d'état intervenant dans la maison de s'assurer de la bonne prise des côtes.

**LIEU DU PROJET**  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**MAITRE D'OUVRAGE**  
IBTISSAM ET SIMON LUGEZ  
LES CONSTANTINS - CALÉYÈRE  
05200 EMBRUN

**ARCHITECTE D'INTERIEUR**  
LEA MICHAUD  
39 BD DU FELIBRIGE 13009 MARSEILLE  
leamichaud.ael@gmail.com  
leamichaud.com  
06 35 12 09 55  
SIRET 823 321 435 000 21 APE : 7111Z



**DATE**  
AVRIL  
2020

**PLANCHE**  
01



IBTISSAM ET SIMON LUGEZ LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN		RÉHABILITATION GLOBALE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN	
4.3	FAÇADE SUD - ÉTATS EXISTANT & PROJÉTÉ	DATE : 14/02/20	ÉCHELLE : 1/100
PCMI 5	PHASE : AVP - PC	FORMAT : A3	
DATE	INDICE	MODIFICATION	
MARIE BALAS & ETIENNE FRANCOU ARCHITECTES - 18 A, CHEMIN DE LA TOUR - 05100 BRIANÇON			

NOTA BENE :  
 NB1 - DIMENSIONS, NIVEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES À VÉRIFIER IMPÉRATIVEMENT PAR LES ENTREPRISES.  
 NB2 - LES PRÉSENTS PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXÉCUTION ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS SERVIR DIRECTEMENT POUR CONSTRUIRE.  
 NB3 - CADASTRE ET RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE D'APRÈS LEVÉES DE GÉOMÈTRE DE L'ENTREPRISE SCP POTIN, GÉOMÈTRES EXPERTS À EMBRUN, DATÉ DU 03/11/1994.



IBTISSAM ET SIMON LUGEZ LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN		RÉHABILITATION GLOBALE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE LES CONSTANTINS - 05200 EMBRUN	
4.1	FAÇADES EST & OUEST - ÉTATS EXISTANT & PROJÉTÉ		
PCMI 5	PHASE : AVP - PC	DATE : 14/02/20	ÉCHELLE : 1/100
DATE	INDICE	MODIFICATION	
MARIE BALAS & ETIENNE FRANCOU ARCHITECTES - 18 A, CHEMIN DE LA TOUR - 05100 BRIANÇON			

NOTA BENE :  
 NB1 - DIMENSIONS, NIVEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES À VÉRIFIER IMPÉRATIVEMENT PAR LES ENTREPRISES.  
 NB2 - LES PRÉSENTS PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXÉCUTION ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS SERVIR DIRECTEMENT POUR CONSTRUIRE.  
 NB3 - CADASTRE ET RELÈVE TOPOGRAPHIQUE D'APRÈS LEVÉES DE GÉOMÈTRE DE L'ENTREPRISE SCP POTIN, GÉOMÈTRES EXPERTS À EMBRUN, DATÉ DU 03/11/1994.